


Stadion Miejski im. Floriana Krygiera



ul. Witkiewicza

ul. Twardowskiego


Nowy Stadion Miejski im. Floriana Krygiera

Dotychczasowe działania

DZIAŁANIA	CZAS
Ogłoszenie konkursu architektonicznego	maj 2013
Rozstrzygnięcie konkursu	październik 2013
Zakończenie projektu wykonawczego	sierpień 2016

Stadion Miejski im. Floriana Krygiera

Rozbiórka



16.109.003 zł brutto

Nowy Stadion Miejski im. Floriana Krygiera



**Nowe trybuny
+ zadaszenie
109.233.676 zł brutto**

ul. Twardowskiego

ul. Witkiewicza

**Zagospodarowanie
terenu
20.181.016 zł brutto**

ul. Witkiewicza

ul. Twardowskiego

Nowy Stadion Miejski im. Floriana Krygiera

PODSUMOWANIE

INWESTYCJA	KOSZT
ROZBIÓRKA	16.109.003 zł brutto
NOWE TRYBUNY	109.233.676 zł brutto
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	20.181.016 zł brutto
SUMA BRUTTO	145.523.695 zł brutto

Nowy Stadion Miejski im. Floriana Krygiera

PODSUMOWANIE

Obciążenie Budżetu Miasta

KOSZT	CENA
SUMA BRUTTO	145.523.695 zł
ZWROT VAT	27.211.748 zł
SUMA NETTO	118.311.947 zł

WARIANT B

**Przesunięte boisko +
modyfikacja łuku
+ ~3.000.000 zł brutto**

ul. Witkiewicza

ul. Twardowskiego

WARIANT A



WARIANT B



ul. Twardowskiego

145.523.695 zł brutto

~148.500.000 zł brutto

ul. Witkiewicza

Nowy Stadion Miejski im. Floriana Krygiera

HARMONOGRAM

	WARIANT A	WARIANT B
Zakończenie projektowania	sierpień 2016	listopad 2016
Przetarg budowlany	październik 2016	styczeń 2017
Rozpoczęcie budowy	wiosna 2017	lato 2017
Zakończenie budowy	jesień 2019	zima 2019/20

Dziękuję za uwagę